تقرير المشروع بعد البرمجة — GoldenShield AI

التاريخ: 15-07-2026

BUILD_TAG: 2026-07-15-icons-auto90

1) نظرة عامة

• نظام تداول آلي هجين: SMC/FVG + ذكاء سوقي (VIX/أخبار/مشاعر/سيولة)

• درع مخاطر 1% + Kill Switch

• تشغيل: Contabo paper + Windows MT5/XM live + Telegram

2) ما اكتمل

• المراحل 1–9 مكتملة (إعدادات، بيانات، تحليل، هجين، تنفيذ، مخاطر، تدقيق/ظل، تشغيل تيليجرام، SQLite)

• المرحلة 11 شبه مكتملة (Docker/Contabo/CI)

• واجهة Telegram عربية + قوائم digests بأيقونات عمودية

• دخول تلقائي فقط ≥90 ؛ 75–89 يدوي ؛ عرض إشارات ≥75

• جسر MT5/XM + رموز ذهب/فضة/نفط

• استعادة مراكز بعد إعادة التشغيل

• تقليل سبام التليجرام وتجميع الصفقات المفتوحة

3) ما لم يكتمل / مؤجل

• المرحلة 10 SaaS (Multi-tenant, payments) — مؤجلة بعد شهر التجربة

• المرحلة 12 ذكاء متقدم (Blacklist, Regime, RL) — مؤجلة

• ربط GitHub Secrets للنشر الآلي الكامل

• Google Drive OAuth إعداد يدوي

• تقييم شهر live قبل فتح SaaS

4) ماذا أضيف مؤخرا

• قوائم صفقات بأيقونات بدل جداول pre

• AUTO_ENTRY_MIN_PERCENT=90

• BUILD_TAG icons-auto90